



Projekttablauf DIY-Pool

KUNDE

Die Auftragsbestätigung und der Beckenplan sind unterschrieben.

In der ersten Woche legen wir das Lieferdatum fest, geben Ihnen den Zeitplan für den Erdaushub durch und stimmen mit Ihnen Ihren Wunschtermin für die Fertigstellung Ihres Pools ab. Hier wird auch die erste Rechnung fällig.

Sie sorgen für den Erdaushub nach unserem Ausschachtplan und für die Erstellung des Streifenfundaments bzw. des Plattenbands.

Detailinfos finden Sie im separaten Bauphasenablaufplan.

Die zweite Rechnung wird fällig.

Sie starten mit dem Aufbau des Pools und der Technik.

Nach dem Aufbau der Pool-Module kann bauseits die Betonage erfolgen. Anschließend erstellen Sie den Aufmaßplan nach unseren Vorgaben für die Poolfolie und ggf. die Abdeckung.

Nach der Trocknung der Betonage (ca. 4 Wochen) kann die Inbetriebnahme erfolgen. Dauer ca. 1-2 Tage.

Die Gewährleistungsphase beginnt.

Die letzte Rechnung wird fällig.

PLANUNGSPHASE

BAUPHASE

GEWÄHRLEISTUNGSPHASE

SWIMMONDO

Tag 1-3: Das Swimmondo-Projektteam stellt sich per E-Mail und/oder telefonisch bei Ihnen vor.

In Woche 1: Sie erhalten die erste Rechnung. Zudem klären wir mit Ihnen die technischen Voraussetzungen und stimmen die individuelle Zusammenstellung Ihres Beckens mit Ihnen ab.

2. Woche: Wir planen mit Ihnen den Termin für die Lieferung Ihres Pools.

Ca. 2-3 Tage vor der Lieferung erhalten Sie von uns die zweite Abschlagsrechnung.

Wir liefern den Pool und die Technik.

Anhand Ihres Aufmaßplans bestellen wir die Poolfolie und ggf. die Abdeckung. Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 4-6 Wochen.

Nach der Inbetriebnahme erhalten Sie die letzte Rechnung.

Ihr Schwimmvergnügen im eigenen Pool kann beginnen.



swimmondo