



# Projekttablauf PP-Pool

KUNDE

Die Auftragsbestätigung und der Beckenplan sind unterschrieben.

In der ersten Woche legen wir das Lieferdatum fest, geben Ihnen den Zeitplan für den Erdaushub durch und stimmen mit Ihnen Ihren Wunschtermin für die Fertigstellung Ihres Pools ab.

Hier wird auch die erste Rechnung fällig.

Der Kran-Termin wird nach Absprache festgelegt.

Sie sorgen für den Erdaushub nach unserem Ausschachtplan.

**Detailinfos finden Sie im separaten Bauphasenablaufplan.**

Die zweite Rechnung wird fällig.

Ca. 3 Tage nach der Bauraumhinterfüllung erfolgt bauseits die Erstellung des Betonringankers. In der Zeit können Sie auch eventuell anfallende Gartenarbeiten erledigen.

Die Gewährleistungsphase beginnt.

Die letzte Rechnung wird fällig.

## PLANUNGSPHASE

## BAUPHASE

## GEWÄHRLEISTUNGSPHASE

SWIMMONDO

Tag 1-3: Das Swimmondo-Projektteam stellt sich per E-Mail und/oder telefonisch bei Ihnen vor.

1 Woche: Sie erhalten die erste Rechnung. Zudem klären wir mit Ihnen die technischen Voraussetzungen und das Becken geht in die Produktion.

2. Woche: Wir planen mit Ihnen die Termine für Thermotec und die Logistik. Zusätzlich erfolgt die Vorbereitung der Technik durch uns.

Ca. 2-3 Tage vor der Lieferung erhalten Sie von uns die zweite Abschlagsrechnung.

Ca. 3-5 Tage vor der Pool-Lieferung erfolgt die Erstellung der Bodenplatte durch Thermotec.

Wir liefern den Pool und die Technik.

2-5 Tage nach der Anlieferung des Pools erfolgt die Bauraum-Hinterfüllung durch Thermotec.

Nach der Inbetriebnahme erhalten Sie die letzte Rechnung.

Nach der Trocknung des Ringankers kann die Inbetriebnahme durch unser Team erfolgen. Dauer ca. 1-2 Tage.

Ihr Schwimmvergnügen im eigenen Pool kann beginnen.



swimmondo